Smlouva o dilo
¢.115/12

uzaviena podle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Clanek I.
Smluvni strany

1.1. Zhotovitel:
Obchodni spole¢nost: GARANTSTAV stavebni s.r.o.
se sidlem: Repice 138, 386 01 Strakonice
zastoupeny:
Osoby opravnéné jednat —
- ve vécech smluvnich: Ing. Ladislav Kubi$ jednatel
- ve vécech technickych: Ing. Miroslav Linhart jednatel
ICO: 260 76 951
DIC: CZ 260 76 951
zapsany v Obchodnim rejstiiku Krajského soudu v C. Budé&jovicich, oddil C, viozka 12 526,
bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Strakonice, ¢€islo Gctu 43-1101330257/0100,
Telefon: 383 376 300
E-mail: kubis@garantstav.cz

1.2. Objednatel:
Obec Tchorovice,
se sidlem: Tchofovice 77, posta Blatna, PSC 388 01,
zastoupeny Mgr. Evou Kfivancovou, starostkou obce,
Osoby opravnéné jednat —

- ve vécech smluvnich: Mgr. Eva Kfivancova

- ve vécech technickych:  Ing. Jindfich Korbel technicky dozor objednatele
bankovni spojeni : Ceské spofitelna, pobogka Blatna, &islo iétu 680318329/0800
ICO: 006 67 871,
Telefon: +420 383 495 166
E-mail: obectchorovice@seznam.cz

1.3. Ve vzajemném styku obou smluvnich stran kromé zastupct uvedenych v bodé 1.1. a |.2. jsou pfi operativnim
technickém Fizeni Cinnosti pfi realizaci dila pfi potvrzovani zapisG o spinéni podminek pro uvolfiovani zaloh,
odsouhlasovani faktur nebo jinych podkladd pro placeni, potvrzovani zapisli o pfedani a prevzeti dila nebo jeho
Casti, zmocnéni jednat za:

- zhotovitele:

- objednatele:

1.4. Toto zmocnéni trva az do pisemného odvolani nebo naplnéni predméetu smlouvy. Zmény v zastoupeni budou
uvedeny v dodatku smiouvy. U&inné jsou vSak jiz od okamziku, kdy byl druhé strané predlozen pisemny doklad o
jejich provedeni.

Clanek 1.
Predmét smlouvy

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel se zavazuje prevzit a uhradit cenu za provedeni dila tohoto
ur€eni a rozsahu: ,Stavebni Upravy kaple Svatého Vaclava vobci Tchorovice“ podle projektové
dokumentace specifikovane nize v této smlouvée v rozsahu uréeném objednatelem, véetné vypracovani projektové
dokumentace skutecného provedeni dila ve dvou grafickych (tisténych) vyhotovenich.

11.2. Zhotovitel prebira zavazek k provedeni praci za uhradu nad ramec projektové dokumentace ovéfené ve
stavebnim fizeni, které bude nutno realizovat na podkladé opravnénych rozhodnuti pfislusnych organt pfi
stavebnim nebo kolaudacnim fizeni vedle praci, které budou kvalifikovany jako vady a nedodélky.



11.3. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude provedeno podle skladby pozadované objednatelem a bude odpovidat
platnym ¢eskym normam a pravnim predpisim. Specifikace dila je uvedena v zadavaci dokumentaci této verejné
zakazky.

Clanek Ill.
Zakladni udaje o dile
Stavba: ,Stavebni upravy kaple Svatého Vaclava v obci Tchofovice”
Misto: mistem plnéni je obec Tchorovice.

Zpracovatel projektu: firma K+K KONZULT s.r.o., projekt autorizovany Ing. Jindfichem Korbelem, CKAIT
0100257, datum zpracovani leden 2012.

Clanek IV.
Terminy plnéni

IV.1. Zhotovitel se zavazuje zahajit, realizovat a predat dilo v téchto terminech:

- zahajeni realizace dila 9.7.2012

- ukong¢eni realizace dila = do 30.9.2012.
Terminy realizace dila probéhnou v souladu s nabidkou v zadavacim fizeni této verejné zakazky, nestanovi-li tato
smlouva jinak.

IV.2. V pripadé snizeni objemu planované dotace nebo preruseni i ukonceni jejiho poskytovani je objednatel
opravnén prodlouzit termin dokonceni dila, pfipadné upravit Casovy harmonogram praci v navaznosti na fakticke
poskytovani dotace. Zhotovitel je povinen na tuto zménu pfistoupit a v souvislosti s ni neni opravnén pozadovat
na objednateli Zadné sankce, pfipadné nahrady skody, ani neni opravnén odstoupit od této smlouvy.

IV.3. V piipadé Gpiného zastaveni poskytovani dotace je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit s tim, ze
zhotovitel ma pravo na Uhradu ceny za dosud provedene dilo.

Clanek V.
Véci nutné k provedeni dila

V.1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 5 dni od podpisu této smlouvy a, projektovou
dokumentaci stavby; Stitek ani stavebni povoleni pfi prfedani stavenis§té nebudou predavany, nebot stavba
nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaseni. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s mistem stavby a podminkami na ném
dikladné a podrobné seznamil. Zhotovitel se zavazuje ponechat funkéni zafizeni pro provoz zvonu ve vézi kaple
a hodin na fasadé objektu.

Clanek VI.
Cena za dilo

VI.1. Cena za kompletni provedeni dila definovaného v ¢lanku Il. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisl, a na zakladé
nabidky zhotovitele v provedeném vybérovém fizeni podle zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpist, a ¢ini:
Cena bez DPH celkem 589 464 K¢, slovy pét set osmdesat devét tisic Ctyfi
sta Sedesat Ctyri korun Ceskych,
K cené bude uctovana DPH ve vysi 20 %, tj. celkem 117 893 K&, slovy sto sedmnact tisic osm set devadesat ffi
korun Ceskych,
Cena pevna véetné DPH ¢ini: 707 357 K¢, slovy sedm set sedm tisic tfi sta padesat
sedm korun ¢eskych.

VI.2. Cena obsahuje kompletni dodavku stavby podle pozadavku objednatele. Nabidkova cena je nejvyssi
pfipustna a nelze ji prekrogit. Prekroceni ceny dila je mozné jen v pfipadé, ze dojde pfed nebo v pribéhu
realizace dila ke zménam sazeb DPH nebo ke zmé&nam jinych dafovych predpist majicich vliv na cenu dila, a to
na zakladé oboustranné sjednaného pisemného dodatku k této smlouve.

VI.3. Cena zahrnuje i naklady spojené s pfipadnym geodetickym vytyéenim pred zahajenim realizace stavebnich
praci, pfipadné geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila, vypracovani projektové dokumentace
skuteéného provedeni dila ve dvou grafickych (tisténych) vyhotovenich, pfipadné vytyCeni inzenyrskych siti na
staveniéti, ukladan hmot na deponiich v priib&hu stavby a naklady spojené s likvidaci odpadti vzniklych v priibé&hu
stavby, naklady na spotfebu médii na stavenisti.

Clanek VIL.
Platebni podminky



VII.1. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude realizovano bez poskytovani zaloh.

VIl.2. Platby budou probihat bezhotovostnim pfevodem na uUcet zhotovitele na zakladé dodavatelem
vyhotovenych dafovych doklad( (faktur) se spravné vyplnénymi Gdaji v€. finanéni &astky, vystavenych po
skonceni dila, a to za uskute¢néna, prokazana a zadavatelem protokolarné odsouhlasena pinéni. Budou
vystaveny dvé faktury, prvni v pribéhu mésice srpna 2012, jejiz prilohou bude objednatelem odsouhlaseny
soupis provedenych praci, pfilohou druhé (konecné) faktury bude objednatelem podepsany konecny predavaci
protokol tykajici se dila.

VII.3. Objednatel uhradi fakturovanou cenu dila az do vy$e 90% z celkové sjednané ceny. Castka rovnajici se
10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno zadavatelem dodavateli az po odstranéni
veskerych pripadnych vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, eventuelné bude zadrzné
pouzito na odstranéni vad a nedodélku treti osobou. Zadrzné v podobé 10ti% z celkové ceny dila vcetné DPH
bude odecteno z konecné faktury,

VIl.4. Splatnost faktur se stanovuje na 60 dnt ode dne doruceni dafiového dokladu — faktury zadavateli. Faktura
musi obsahovat nalezZitosti stanovené zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o U&etnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti,
zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii a zakonem ¢. 513/1991 Sb.,

obchodnim zakonikem, ve znéni pozdéjsich predpis.

VIL.5. Objednatel je opravnén pied uplynutim IhGty splatnosti fakturu vratit, pokud neobsahuje veskeré nalezitosti
podle vy$e uvedenych predpisi nebo ma jiné zavady v obsahu podle této smlouvy. Ve vracené faktuie musi
vyznadit divod vraceni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita bézi znovu ode dne doruceni
opravené nebo nové vyhotovené faktury.

Clanek VIII.
Zplisob provadéni dila

VIII.1. Zpasob provadéni dila se fidi ustanovenim § 550 a nasl. zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve
znéni pozdéjsich predpisli, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak. Dilo bude provedeno v souladu s jakosti
pozadovanou v § 156 zakona &. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpist, véetné doloZeni
osvédceni o jakosti vyrobk.

VII.2. Radné provedeni dila bude prokazano dolozenim provedenych dohodnutych zkou$ek podle pfislusnych
technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atestt, certifikat(, reviznich zkousek, geodetického zaméreni, a
podobné&. Rovnéz budou dolozeny doklady prokazujici technické specifikace a technické a uzivatelske standardy
stavby.

VII.3. Zhotovitel vede ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik v souladu
s ustanovenim § 157 zakona & 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéj$ich predpist. Do deniku se
zapisuji vechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména se jedna o Udaje o ¢asovém postupu praci,
jejich jakosti a mnozstvi, zdivodnéni odchylek od schvéalené projektové dokumentace, povétrnostni podminky na
stavenisti. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim zhotovitele pripojovat své stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

VIl.4. Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce zasadné vten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. Vyjimeéné miZze byt zapis proveden
nasledujici den.

VII.5. Mimo stavbyvedouciho mlze provadét zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, pracovnik GP
povéfeny autorskym dozorem, organy statni kontroly, popfipadg jiné statni organy a k tomu zmocnéni zastupci
objednatele, zhotovitelll a financujici pobocky banky.

VII.6. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo GP, je povinen pfipojit k zaznamu do 3
pracovnich dnd své vyjadreni, jinak se ma za to, ze s obsahem zapisu souhlasi. O své nesouhlasném stanovisku
uvédomi pisemné objednatele.

VII.7. Stavbyvedouci je povinen predlozit technickému dozoru objednatele denni zaznamy nejpozdgji nasledujici
pracovni den a odevzdat mu prvni pripis stavebniho deniku.

VII.8. Objednatel ma v souladu s ustanovenim § 553 odst. 1 zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve
znéni pozdéjsich predpisl, pravo provadét kontroly a vykonavat na stavbé obcasny technicky dozor, a v jeho
priibéhu sledovat zejména, zda prace jsou provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti vefejnopravnich organt. Na nedostatky zjisténé
v prib&hu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.



VII.9. Technicky dozor objednatele a autorsky dozor nejsou opravnéni zasahovat do innosti zhotovitele. Jsou
véak opravnéni dat pracovnikiim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny na stavenisti a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.

VI1.10. Zastupce zhotovitele je povinen zabezpecit U¢ast svych pracovnikl na provérovani svych dodavek a praci,
které provadi technicky dozor objednatele, a ucinit neprodlené opatreni k odstranéni zjisténych zavad.

Clanek IX.
Stavenisté

IX.1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila prosté prav tretich osob a v terminu podle Clanku
V. této smlouvy.

1X.2. Zhotovitel hradi ze svého vSechny poplatky v souvislosti s uzivanim verejnych ploch, zajisti na své naklady
deponii hmot vzniklych v priibéhu stavby a likvidaci odpadd vzniklych pfi stavbé v souladu s platnymi pravnimi
predpisy na Useku odpadového hospodarstvi.

1X.3. Zafizeni stavenisté (ZS) si zajistuje celé zhotovitel. Cena za vybudovani, Upravy stavajicich zafizeni pro
potieby ZS a cena likvidace ZS je soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontazi ZS je majetkem
zhotovitele. Pozemek bude po likvidaci ZS uveden plGvodniho stavu a predan protokolarné objednateli.

IX.4. Zhotovitel zajisti na své naklady vytyceni stavajicich inzenyrskych siti v prostoru stavby.

IX.5. Bezpecnost, ochranu zdravi a protipozarni ochranu pfi provadéni dila je zhotovitel povinen zajistovat
v souladu s pfislusnymi platnymi bezpecnostnimi, hygienickymi a protipozarnimi predpisy.

Clanek X.
Spoluptisobeni objednatele

X.1. Objednatel se zavazuje, ze umozni zhotoviteli provadét stavebni a montazni prace v prostoru stavenisté
v prodlouzenych sménach, pfipadné ve dvousménném provozu a ve dnech pracovniho volna a klidu.

X.2. Po predchozi dohodé objednatel umozni uziti obecnich pozemkl zhotovitelem pro zafizeni stavenisté za
Uplatu.

Clanek XI.
Odevzdani a prevzeti dila

XI.1. Pfedpokladem a podminkou predani dila je jeho Gspésné kompletni vyzkouseni, kterym bude prokazana
kvalita smluveného predmétu dila jako celku, véetné garantovanych hodnot, technickych a uzivatelskych
standard( stavby. Naklady spojené s vyzkousenim dila nese zhotovitel.

XI.2. Kprevzeti dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejméné 7 pracovnich dnl pred
stanovenym datem predani dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. S vyzvou pfeda zhotovitel navrh
protokolu o predani dila véetné vSech pfiloh.

X1.3. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o piedani dila protokol, ktery ob& smluvni strany podepisi.
V zapise se zejména uvede soupis pfedanych doklad(, odchylky od schvalené projektové dokumentace stavby a
jejich davody, soupis ojedinélych vad a nedodélkii ziejmych pfi odevzdani a prevzeti, vcetné dohody o opatfenich
a IhGtach k jejich odstranéni, soupis dodatecné& pozadovanych praci a zplsob jejich zajisténi, datum skonceni
piejimaciho fizeni a podobné.

X1.4. Objednatel pfevezme dilo i v pfipadé, Ze na ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do uZivani. Zaroven objednatel se zhotovitelem rozhodnou v protokolu o
drobnych vadach a nedodélcich (Eeho se tykaji, v éem jsou vadné, nedodélane, uvede rozsah) a soucasné
stanovi zavaznou Ihiitu pro jejich odstranéni zhotovitelem. Nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodnuto jinak, Cini
Ih(ita pro odstranéni kazdé drobné vady a nedodélku jeden tyden od podpisu predavaciho protokolu.

XI1.5. Vlastnikem dila je od poc¢atku objednatel.

Clanek XII.
Zaruka za dilo

XIl.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo nema pravni vady.



XI1.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo zaruku. Zaruéni doba zacina bézet od odstranéni posledni drobné
vady a nedodélku, nejdfive vSak od data predani a prevzeti dila a Cini:
36 mésicu.

Clanek XIII.
Reklamace

XIIl.1. Objednatel — vlastnik stavby je povinen neprodlené pisemné oznamit zhotoviteli zavadu na dile. Zhotovitel
se zavazuje do 7 dnli od obdrZeni reklamace sepsat zapis postupem dale uvedenym.

XIIl.2. Zhotovitel spole¢né se zastupcem objednatele — vlastnika dila provedou do tfi pracovnich dnu prohlidku
zavady a sepisi zapis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlidky,

- datum zjisténi zavady,

- rozsah zavady & poskozeni dila, urceni zda se jedna o drobnou zavadu, nebo o zavadu, ktera ma

podstatny vliv na funkci dokonceného dila,

- navrh opatieni k tomu, aby nedoslo k dalSim Skodam,

- predpokladany postup odstranéni zavady vEetné pozadavki na vlastnika stavby,

- uznani nebo neuznani zavazku zhotovitele odstranit zavadu v ramci zarucni Ihaty,

- podpis zastupcu zhotovitele, objednatele — viastnika stavby.

XI11.3. Zhotovitel se zavazuje, Zze odstranéni zjisténych zavad provede v dohodnutém terminu po sepsani zapisu o
reklamaci. Oznamené vady odstrani zhotovitel na viastni naklady ve Ih(té dohodnuté v zapisu o reklamaci,
nejdéle do é&trnacti pracovnich dnl od data oznameni zavady objednatelem. O predani odstranéné zavady dile
sepisi smluvni strany zapis obdobné jako v dobu IX.3. této smlouvy.

XIl1.4. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu odstrafiovani o dobu odstrafiovani vad zhotovitelem.

XIII.5. Jestlize zhotovitel v uvedené Ih(té neodstrani vadu sam bez zavazného dlvodu pisemné sdéleného
objednateli, je objednatel opravnén odstranit vadu na naklady zhotovitele bez Gjmy svych prav ze zaruky; stejné
tak i v pfipadé, Ze zhotovitel da objednateli k opravé souhlas.

Clanek XIV.
Zajisténi zavazku

XIV.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi finanéni ¢astky uvedené v rozhodnuti o
vraceni dotace, véetné pokut a penale, kterou poskytovatel dotace uplatni na objednateli v pfipadée, ze nebudou
dodrzeny podminky poskytnuti dotace z diivodu pochybeni na strané zhotovitele, a to ve Ihaté 15 dnl od vyzvy
k uhradé.

XIV.2. Za prodleni zhotovitele se spinénim sjednané doby pro provedeni dila ve smluveném rozsahu je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy den prodleni, tim neni dotéeno pfipadné
pravo objednatele na nahradu Skody.

XIV.3. Za prodleni objednatele se zaplacenim ceny za dilo podle sjednanych smiuvnich podminek je objednatel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za kazdy den prodleni; smluvni strany se dohodly, Ze
zaplacenim smluvni pokuty je plné kompenzovano zaplaceni Groku z prodleni, ktery tak jiz zhotovitel vedle
smluvni pokuty nemuze uplatnit.

Clanek XV.
Ostatni ujednani

XV.1. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé,
ve znéni pozdéjdich predpisli, osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s Uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydajd.

XV.2. Zhotovitel umozni subjektiim provadéjicim audit a kontrolu provedeni kontroly a za tim G¢elem jim poskytne
véechny nezbytné informace tykajici se subdodavatelskych Cinnosti, k tomu zavaze i vSechny sve subdodavatele,
a to po dobu 10 let od posledni platby.

XV.3. Zhotovitel se zavazuje uchovavat piisluné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve
smyslu zakona ¢&. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpist, po dobu stanovenou v tomto zakone,
nejméné vsak po dobu 10 let od posledni platby.

XV. 4. Vicepracemi se rozumi veskera ¢innost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad ramec smluvnich
povinnosti nebo pfedané projektové dokumentace, a na jejichz provedeni se smluvni strany pisemné dohodnou.



XV.6. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit smluvni podminky v pfipadé zmény zakona o vefejnych zakazkach
nebo v pfipadé zmény podminek pro pfidéleni dotace.

Clanek XVI.
Ochrana informaci, dat a Gdaju

XVIL.1. Smluvni strany konstatuji, Ze oznacily pfi jednani o uzavreni této smlouvy vSechny informace tykajici se
cinnosti, postupu, strategickych plant a zamér(, know-how, Gcéetnich a dafiovych skute¢nosti smluvnich stran
jako duvérné. Na tyto divérné informace se vztahuje ochrana podle § 271 zakona €. 513/1991 Sb., obchodniho
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

XVI.2. Povinnost mléenlivosti o divérnych informacich a ochrany davérnych informaci podle této smlouvy se
vztahuje i na vSechny treti osoby, které néktera ze smiuvnich stran pfizve s predchozim souhlasem druhé
smluvni strany, byt i k parcialnimu jednani, nebo které se vzajemné sdéelovanymi skutecnostmi jinak seznami.

XVI1.3. Zavazky smluvnich stran uvedené v tomto ¢lanku trvaji i po skonceni smluvniho vztahu.

Clanek XVIII.
Zavérecna ujednani

XVII.1. Pravni vztahy zalozené touto smlouvou se fidi zakonem €. 513/1991 Sb., obchodnim zakonikem.
XVII.2. Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
XVI1.3. Veskeré zmény a doplriky této smlouvy Ize platné sjednat jen pisemnou formou dodatkem k této smlouvé.

XVIlL4. V pfipadé, Ze objednateli nebude dotace poskytnuta, tato smlouva zanika, nedohodnou-li se smiuvni
strany jinak.

XVIL5. Jestlize bude nékteré ustanoveni této smlouvy shledano neplatnym, nelpinym, nejasnym nebo
neuc¢innym, neni tim dotéena platnost nebo Ucinnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany nahradi
takové ustanoveni smlouvy takovou Upravou, ktera se nejvice blizi u€elu smlouvy.

XVII.6. Smluvni strany se shodly na tom, Ze veskeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ni
vzniknout, budou fesit pfedevsim vzajemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodé, bude sporna véc predlozena
k feSeni prislusnému soudu, nedohodnou-li se smluvni strany dodate¢né na feSeni sporu v rozhod¢im fizeni.

XVII.7. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vytiscich s platnosti originalu, a to po dvou pro kazdou smluvni
stranu.

XVII.8. Smiuvni strany prohladuiji, Zze si tuto smlouvu piecetly, Ze je projevem jejich pravé a svobodné viile, a ze
nebyla podepsana v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu s jejim obsahem pfipojuji sve

podpisy.
V Tchorovicich dne 7/7 ..... 2012 Ve Strakonicich dne 15.6.2012

objednatel: zhotovitel:

Mgr. E i /B Ing. La

jednatel
(razitk




